

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ детский сад «Теремок» (ДОО)

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	март	Рабочая группа	Обсуждение на педагогическом совете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Доклад на педагогическом совете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-апрель	Рабочая группа	Доклад на педагогическом совете
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май-декабрь	Заведующий ДОО	Список УМК
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки	март- май	Рабочая группа	Проведение консультаций, подготовлен раздаточный материал

и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ			
Обновление РППС	Согласно плана	Заведующий ДОО	РППС должна соответствовать ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	май	Заведующий ДОО, Воспитатели групп	Протоколы родительских собраний
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протоколы заседаний
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март- май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь- июль	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июль -август	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов ФАОП ДО ОВЗ	Июнь- июль при наличии воспитанников	Рабочая группа	Проект ФАОП

	ОВЗ		
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ФОП			
Рассмотрение проектов ФОП ДО и ФАПО на заседании педсовета	Август	Заведующий ДОО	Протокол
Размещение ФОП ДО, ФАОП на сайте	Август-сентябрь	Заведующий ДОО	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Март- май	Рабочая группа	Перечень ЛНА
Создание проектов ЛНА	Март- август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Рабочая группа	Утвержденные нормативные акты